
 

รายงานการด าเนินงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566  

รอบ 6 เดือน 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอแมส่ายจงัหวดัเชยีงราย 

 
งานนโยบายและแผน 

ส านกัปลดั 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง 

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ
ที่ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการตอ่เติมอาคารเก็บของหมูบ่า้น 
บริเวณทีส่าธารณะประโยชน์หมู่บ้าน 
บ้านม่วงค า  หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเกบ็ของหมู่บา้น
บริเวณทีส่าธารณะประโยชน์หมู่บ้าน  บ้าน
ม่วงค า  หมู่ที่ ๗ 
จ านวน  ๑  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี   
อบต. ก าหนด) 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๙๕ 

๑๖๑,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๒. 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค ์ บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ที่ 
๑๐ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงตอ่เติมศาลา
อเนกประสงค ์ บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ที่ ๑๐ 
จ านวน  ๑  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี   
อบต. ก าหนด) 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๙๖ 

๔๐๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๓. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย ๖/๒  บ้านม่วงค า  หมูท่ี่ ๗ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย ๖/๒   
กว้าง  ๒.๖๐ เมตร  ยาว  ๗๑.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  
๑๘๔.๖๐  ตรม. จ านวน  ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี   
อบต. ก าหนด) 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๙๗ 

๑๐๒,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๔. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๑๐   
บ้านสันหลวงใต้  หมู่ที่ ๑๓ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๑๐ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๒๑.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๓๖๓.๐๐ ตรม. จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี   
อบต. ก าหนด) 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๙๘ 

๒๐๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๕. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๒/๑ 
บ้านป่าแดงหลวง  หมู่ที่ ๑๑ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๒/๑  
จ านวน  ๓  ช่วง  
ช่วงที่  ๑  กว้าง ๓.๕๐ ม.  ยาว  ๕๓.๐๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕  ม. 
ช่วงที่  ๒  กว้าง ๓.๐๐ ม.  ยาว  ๑๓.๕๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕  ม. 
ช่วงที่  ๓ กว้าง ๓.๕๐ ม.  ยาว  ๕๐.๐๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕  ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๗๖.๐๐  ตรม. 
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต.ก าหนด) 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๙๙ 

๒๐๓,๙๐๐   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

            

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๖. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๘   
บ้านป่าซางงาม   หมู่ที่ ๖ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๘ กว้าง  
๓.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๖๑.๐๐ เมตร   หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๕๖๓.๕๐ 
ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.ก าหนด)   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๐๐ 

๓๐๐,๐๕๕   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๗. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๑๑  
บ้านเหมืองแดงนอ้ย   หมู่ที่ ๘ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๑๑ 
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๘๑.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๗๒๔.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด)    
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๐๑ 

๔๐๐,๐๐๐   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

            

๘. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๙ 
(ซอยวัด)  บา้นปางห้า   หมู่ที่ ๑ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๙ (ซอย
วัด) กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๖๓.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๘๑๕.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด)   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๐๒ 

๔๕๐,๐๐๐   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

            

 



 
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 

**************************  
๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๙. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอยหลังวัด
เชื่อม ซอย ๔  บ้านป่าซางงาม  หมู่ท่ี 
๖ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอยหลังวดั 
เชื่อม ซอย ๔ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ 
เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า ๑๘๐.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เสน้ทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.ก าหนด)   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๐๓ 

๙๙,๙๔๕   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๑๐. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๒๑  
บ้านสันนา   หมู่ที ่๒ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๒๑กว้าง  
๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๒๖.๐๐ เมตร   หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๕๐๔.๐๐ 
ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด)    
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๐๔ 

๒๗๗,๕๙๐   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

            

๑๑. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๓/๓ 
บ้านร้อง   หมู่ที่ ๑๒ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๓/๓
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๗๘.๐๐ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๗๑๔.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด)   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๐๕ 

๔๐๐,๐๐๐   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

            



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑๒. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๑๙/๑
บ้านสันนา  หมู่ที่  ๒ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๑๙/๑ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๓๘.๐๐ เมตร      
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๑๑๔.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๐๖ 

๖๒,๗๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๑๓. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๑๙/๒
บ้านสันนา  หมู่ที่  ๒ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอย ๑๙/๒ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๖๙.๐๐ เมตร      
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๒๐๗.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๐๗ 

๑๐๙,๗๑๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๑๔. 
 

โครงการก่อสรา้งถนนเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอย ๕ 
บ้านสันหลวง   หมู่ที่ ๔ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย ๕ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๑.๐๐ เมตร    
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๑๒๓.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๐๘ 

๖๗,๖๕๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ ์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑๕. 
 

โครงการก่อสรา้งราวกันตก   
บ้านสันหลวง  หมูท่ี่  ๔ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก  บริเวณ
ทางแยกไปบ้านสนับุญเรือง  หมู่ที่ ๓ 
จ านวน ๒  ข้าง  รวมความยาว  ๒๘.๐๐ 
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๐๘ 

๕๐,๔๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๑๖. 
 

โครงการถมดินบริเวณพื้นที่สาธารณ 
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน   
บ้านสันหลวง  หมูท่ี่  ๔ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณพื้นที่สาธารณ 
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน  พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๒,๐๕๐.๐๐ ตรม.  จ านวน ๑  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๐๙ 

๒๐๓,๖๗๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๑๗. 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  โดยการเสริมผิวแอลฟัลท์ตกิ 
เส้นทางถนนสายหลักหมู่บา้น 
บ้านสันหลวง  หมูท่ี่  ๔ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โดยการเสริมผิวแอลฟัลท์ตกิ  เส้นทาง
ถนนสายหลักหมู่บ้าน  กว้าง  ๐.๕๐ เมตร 
ยาว  ๔๑๒.๐๐ เมตร      หนา  ๐.๐๔  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๐๐ ตรม.  
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๐๙ 

๗๘,๒๘๐  ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

  ๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑๘. 
 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
เส้นทางซอยพ่อบา้น   
บ้านสันหลวงใต้  หมู่ที่  ๑๓ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนหินคลุก  
เส้นทางซอยพ่อบา้น  ก๔.๐๐  เมตร  ยาว 
๒๗๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐.๐๐ ตรม.   
จ านวน  ๑  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

รวม   ๑๘   รายการ ๓,๗๖๖,๙๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

  ๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสาธารณปูโภค 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
เส้นทางซอยพ่อบา้น   
บ้านสันหลวงใต้  หมู่ที่  ๑๓ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนหินคลุก  
เส้นทางซอยพ่อบา้น  ก๔.๐๐  เมตร  ยาว 
๒๗๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 
 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒,๐๕๐.๐๐ ตรม.   
จ านวน  ๑  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๒. 
 

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บา้น  พรอ้มคนืสภาพคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จดุหน้าบ้านและปากซอย 
บ้านสันบุญเรือง  หมู่ที่  ๓   
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงท่อเมนประปา
หมู่บา้น  พรอ้มคนืสภาพคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดหนา้บ้านและปากซอยบ้านสันบญุเรือง 
หมู่ที่  ๓  ปริมาณงานปรบัปรุงท่อเมนไม่น้อย
กว่า  ๒,๔๐๐  เมตร   จ านวน ๑  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  อบต.
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๐ 

๔๐๐,๐๐๐  ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๓. 
 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิด  
เส้นทาง  ซอย ๔  บ้านป่าแดงหลวง 
หมู่ที่ ๑๑ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิด เสน้ทาง  
ซอย ๔  กว้าง  ๐.๕๐ เมตร  ลกึ  ๐.๕๕ 
เมตร    ยาว  ๗๙.๐๐  เมตร  จ านวน ๑  
เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๑ 

๑๘๖,๑๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

  ๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสาธารณปูโภค 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๔. 
 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิด  
เส้นทาง  ซอย  ๓/๓  
บ้านป่าแดง  หมู่ที ่ ๕ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิด เสน้ทาง  
ซอย ๓/๓  กว้าง  ๐.๕๐ เมตร  ลกึ  ๐.๖๐ 
เมตร    ยาว  ๑๕๗.๐๐  เมตร   
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๒ 
 

๔๕๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๕. 
 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิด   
บริเวณถนนสาธารณประโยชน์สาย
หลักหมู่บา้น  บ้านม่วงค า  หมู่ที่ ๗ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาบริเวณถนน
สาธารณประโยชน์สายหลักหมู่บา้น     
กว้าง  ๐.๓๕ เมตร  ยาว  ๓๗๐.๐๐  เมตร  
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๒ 
 

๑๓๗,๐๐๐  ยังไม่
ด าเนินการ 

 

            

 
 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

  ๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสาธารณปูโภค 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๖. 
 

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คศ. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร  จ านวน ๑๒  
ท่อน  พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๑.๐๐ เมตร  และปรบัปรุงฝาปิด
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  ยาวรวม  ๖.๐๐ 
เมตร  ซอย  ๙  บา้นป่าแดงหลวง  
หมู่ที่ ๑๑     

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คศ. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร  จ านวน ๑๒  ท่อน  
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ 
เมตร  และปรบัปรุงฝาปิดรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  
ยาวรวม  ๖.๐๐ เมตร  ซอย  ๙  จ านวน ๑  
เส้นทาง  (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต. ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัต ิ หน้า  
๒๑๓ 
 

๖๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๗. 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า PVC ศก.๘” 
ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีต
ส าเรจ็รูป  ซอย ๑๐  บ้านศรีป่าแดง 
หมู่ที่  ๙ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่วางท่อระบายน้ า PVC ศก.๘” 
ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีต
ส าเรจ็รูป  ซอย ๑๐  ยาว  ๕๘.๕๐  เมตร  
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๓ 
 

๖๖,๐๐๐  ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด. ๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

  ๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสาธารณปูโภค 

        

                    (๑) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๘. 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า PVC ศก.๘” 
ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีต
ส าเรจ็รูป  ซอย ๖  บ้านศรปี่าแดง 
หมู่ที่  ๙ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า PVC ศก.๘” 
ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีต
ส าเรจ็รูป  ซอย ๖  ยาว  ๔๖.๐๐  เมตร 
และวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ศก. ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๐๐ เมตร  
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๔ 
 

๙๒,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

            

๙. 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า PVC ศก.๘” 
ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมบ่อพกัคอนกรีต
ส าเรจ็รูป  ซอย ๒/๒  บ้านศรีป่าแดง 
หมู่ที่  ๙ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า PVC ศก.๘” 
ชั้นคุณภาพ ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีต
ส าเรจ็รูป  ซอย ๒/๒  ยาว  ๑๔๑.๐๐  เมตร  
จ านวน ๑  เส้นทาง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
ก าหนด)   - ตามขอ้บัญญัติ  หน้า  ๒๑๔ 
 

๑๕๘,๙๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

รวม  ๙  รายการ ๑,๗๕๐,๐๐๐               

 
 

 
 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชียงราย 
************************** 

  
๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคมและสาธารณสขุ 
     ๓.๑  กลยุทธ ์ การป้องกนัรกัษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิ / แก้ไขปญัหายาเสพติด         

(๑) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้
ไป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการ  อปพร. ร่วมใจบ าเพญ็
ประโยชน์แก่ต าบลในวัน อปพร.   
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการ  อปพร.  
ร่วมใจบ าเพญ็ประโยชน์แก่ต าบล 
ในวัน อปพร.   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า   ๑๓๖ 
 

๒๐,๐๐๐   19,950 ส านักปลัด 
 

            

๒. 
 

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติดในวนัยาเสพติดโลก   
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิในวันยาเสพติดโลก   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๓๖ 
 

๑๐,๐๐๐   ยังไม่ด าเนินการ             

๓. 
 

โครงการซักซ้อมแผนดับเพลิง 
ให้แก่  ผู้บรหิาร  ลูกจา้ง  เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลเกาะช้าง 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการซักซ้อมแผน
ดับเพลิง ให้แก ่ ผู้บริหาร  เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลเกาะช้าง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หนา้  ๑๓๗ 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่ด าเนินการ             

๔. 
 

โครงการรณรงคแ์ละป้องกัน 
อุบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการรณรงค ์
และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๓๗ 
 

๒๐,๐๐๐   3,700             

รวม   ๔    รายการ ๗๐,๐๐๐               
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

  
๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม  และสาธารณสขุ 
    ๓.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาการนนัทนาการและสง่เสรมิกจิกรรมกฬีา 

        

                    (๑) แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนนัทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งนักกีฬา 
เข้าแข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดส่ง 
นักกีฬาเขา้แข่งขัน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

๒. 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเกาะช้างเกมส ์
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
เกาะช้างเกมส ์
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๑ 

๑๕๐,๐๐๐   130,001.61 
 

            

๓. 
 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เกาะช้าง 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการกฬีา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเกาะช้าง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๑ 
 
 

๔๐,๐๐๐   23,082             

๔. โครงการรดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการรดน้ าด าหัว 
ผู้สูงอาย ุ
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๔ 
 
 

๑๑๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

รวม    ๔  รายการ ๓๓๐,๐๐๐               

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม  และสาธารณสขุ 
    ๓.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาการนนัทนาการและสง่เสรมิกจิกรรมกฬีา 

        

                    (๑) แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเดก็แหง่ชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดการอบรม
ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๑๙ 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 43,992 กอง
การศึกษาฯ 

 

            

รวม    ๑  รายการ ๕๐,๐๐๐               
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
          ๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม  และสาธารณสขุ 

    ๓.๓  กลยทุธ์  การสง่เสรมิสวสัดิการและสงัคมสงเคราะห์ 

        

                    (๑) แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการกิจกรรมนันทนาการผู้สงูอายุ 
 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการกิจกรรม
นันทนาการผู้สงูอายุ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๕๔ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 58,601 ส านักปลัด 
 

            

๒. โครงการส่งเสริมและการพัฒนา 
ศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและ 
การพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูด้แูล
คนพิการ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๕๕ 
 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

รวม    ๒  รายการ ๘๐,๐๐๐               
 

 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
          ๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม  และสาธารณสขุ 

    ๓.๔  กลยทุธ์  การสง่เสรมิสุขภาพอนามยัและการควบคมุระวงัโรคตดิตอ่ 

        

                    (๑) แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 
ต าบลเกาะช้าง  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน  ต าบลเกาะช้าง  
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมาร ี
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า   ๑๔๕ 
 

๙๑,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

            

๒. 
 

โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ต าบลเกาะช้าง 

เพื่อด าเนินการตามโครงการรณรงค์ 
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
TO BE NUMBER ONE ต าบลเกาะช้าง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๔๖ 
 

๑๐๔,๐๐๐   96,530             

๓. โครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจ้าลกูเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี
 

โครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ  เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลกัษณ์   
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขัตติยราชนาร ี
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๔๗ 

๘๐,๐๐๐   66,950             

 

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
          ๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม  และสาธารณสขุ 

    ๓.๔  กลยทุธ์  การสง่เสรมิสุขภาพอนามยัและการควบคมุระวงัโรคตดิตอ่ 

        

                    (๑) แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๔. 
 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านภยัมะเร็งเต้านม 
ต าบลเกาะช้าง 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการสืบสาน 
พระราชปณธิานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  ต าบลเกาะช้าง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๔๘ 
 
 

๖๕,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

            

รวม    ๔   รายการ ๓๔๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
          ๔. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

    ๔.๑  กลยทุธ ์ การแกไ้ขปญัหาการวา่งงาน 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
  

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

กจิกรรมส่งเสริมการสร้างงานและ 
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ  กลุ่มผูไ้ม่มีงานท า 
 

เพื่อด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
กลุ่มแรงงานนอกระบบ  กลุ่มผู้ไม่มีงาน
ท า 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๕๓ 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

            

รวม    ๑   รายการ ๓๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 

 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชียงราย 
************************** 

 
          ๔. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

    ๔.๒  กลยทุธ์  การสง่เสรมิการประกอบอาชีพและยกระดบัรายได้ 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการ อบต. สญัจรพบประชาชน 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการ อบต. สัญจร 
พบประชาชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๕๔ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

            

รวม    ๑   รายการ ๒๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
 

          ๔. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 
    ๔.๓  กลยทุธ์  การพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

        

                    (๑) แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการอนรุักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี
 

เพื่อจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๖๓ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

            

รวม    ๑   รายการ ๒๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
 

       ๕. ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 
              ๕.๑  กลยุทธ ์ การพฒันาการเมืองในระบบประชาธปิไตย 
                      (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชกิองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  กรณีหมดวาระ 

เพ่ือด าเนินการจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  กรณีหมดวาระ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

           

รวม    ๑   รายการ ๒๐,๐๐๐               
 
 

 
 
 
 
 



 
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 

************************** 
       ๕. ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 

              ๕.๒  กลยุทธ ์ การพฒันาบคุลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะชา้ง 
                      (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรในด้านการบริหารงาน 
บุคคล  ส านักปลัด  กองคลัง กอง
ช่าง 
และกองการศึกษาฯ 

เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคก์รในดา้นการ
บริหารงานบุคคล  ส านกัปลดั  กองคลัง  
กองช่าง  และกองการศึกษาฯ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๐๒ 
 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด             

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บรหิาร สมาชิก
สภา อบต.  พนกังานส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๐๓ 
 

๒๐,๐๐๐   7,050 
 

            

๓. โครงการอบรมพัฒนาความรู้บทบาท
อ านาจหนา้ที่ของสมาชิกสภาท้องถิน่
และการด าเนินการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการอบรมพฒันา
ความรูบ้ทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิก
สภาท้องถิ่นและการด าเนินการประชุม
สภาท้องถิ่น 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๐๓ 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            



 
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 

************************** 
       ๕. ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 

              ๕.๓  กลยุทธ ์ การพฒันางานบริหารงานทัว่ไป 
                      (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการกิจกรรม  ๕  ส   เพื่อด าเนินการตามโครงการกิจกรรม ๕ ส 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๙๗ 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด             

๒. โครงการวันท้องถิน่ไทย 
 

เพื่อด าเนินการตาม 
โครงการวันท้องถิน่ไทย  ๑๘   มีนาคม 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๙๘ 
 

๕,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๓. ค่าใช้จ่ายในการรบัเสด็จ เพื่อด าเนินการในการรบัเสด็จ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๐๑ 
 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๔. โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อด าเนินการตามโครงการลดใช้ 
พลังงานในภาครฐั 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๐๒ 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๕. โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ  
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบั พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๐๔ 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
       ๕. ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 

              ๕.๓  กลยุทธ ์ การพฒันางานบริหารงานทัว่ไป 
                      (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๖. โครงการบริหารงานศูนย์ก าจัด 
ขยะมูลฝอย   
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการบรหิารงาน
ศูนย์ก าจัดขยะมลูฝอย 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๗๘ 
 

๑,๐๔๐,๐๐๐   269,799 
 

             

๗. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน 
เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

เพ่ือด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๘๔ 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

รวม    ๗   รายการ ๑,๑๔๕,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
       ๕. ยุทธศาสตร์ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 

              ๕.๔  กลยุทธ ์ การพฒันาการพฒันาสง่เสริมการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการบรหิารจัดการภาครฐัใหม้คีวามโปรง่ใสตรวจสอบได้ 
                      (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บา้น   
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนชุมชน  
แผนพัฒนาหมู่บา้น 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๙๙ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด             

รวม    ๑   รายการ ๒๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 

************************** 
 

 

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาสง่เสรมิสนบัสนุนศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี

        

                    (๑) แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนนัทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน 
สืบสานประเพณลีอยกระทง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๔ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 80,497.84 กอง
การศึกษาฯ 

 

 

           

๒.  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
 

เพื่อด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
เกาะช้างเกมส ์
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๕ 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

 
           

รวม    ๒  รายการ ๑๒๐,๐๐๐               
 

 
 
 
 
 
 
 



 
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                              แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 

**************************  

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาสง่เสรมิสนบัสนุนศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี

        

                    (๒) แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการเพิม่ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะช้าง  

เพื่อด าเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเดก็ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดองคก์ารบริหารสว่น 
ต าบลเกาะช้าง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๑๙ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

           

รวม    ๑  รายการ ๒๐,๐๐๐               
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
(แบบ  ผด.๐๒) 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  และ  องค์กรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการพฒันาท้องถิน่  กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง   อ าเภอแม่สาย   จงัหวดัเชยีงราย 
********************************** 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คดิเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลกั 

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาสาธารณูปโภค เคหะและชุมชน ๑ ๒.๒๘ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๐.๒๙ กองช่าง 

๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านคน  สังคม และ 
สาธารณสุข 

การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
สร้างความสามัคคีในชุมขน 

สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

๑๔ ๓๑.๘๑ ๔๗๒,๐๐๐ ๓๗.๐๘ ส านักปลัด 

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านคน  สังคม และ 
สาธารณสุข 

การป้องกันรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน/แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

สร้างความสงบภายใน ๑ ๒.๒๘ ๓๔,๐๐๐ ๒.๖๗ ส านักปลัด 

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การส่งเสริมการพัฒนาตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเกษตร ๑ ๒.๒๘ ๒๐,๐๐๐ ๑.๕๗ ส านักปลัด 

๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนางานบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ๑๓ ๒๙.๕๔ ๑๒๒,๐๐๐ ๙.๕๘ ส านักปลัด 

๖. ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี 

การส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ศาสนา  วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

๕ ๑๑.๓๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๘.๖๔ กอง 
การศึกษาฯ 

๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี 

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การศึกษา ๙ ๒๐.๔๕ ๓๘๔,๐๐๐ ๓๐.๑๗ กอง 
การศึกษาฯ 

รวม   ๖๐   รายการ ๖๐ ๑๐๐ ๑,๒๗๓,๐๐๐ ๑๐๐  
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๑. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    ๑.๑  กลยทุธ์  การพัฒนาสาธารณปูโภค 

        

                    (๑) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

      

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการย้ายไฟกิ่งถนนสายหลักในซอย
ภายในหมู่บ้าน  บ้านศรีป่าแดง หมูท่ี่ ๙ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการย้ายไฟกิ่งถนน
สายหลักในซอยภายในหมู่บา้น   
บ้านศรีป่าแดง  หมู่ที่ ๙ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑,๑๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กองช่าง 
 

 
           

รวม    ๑  รายการ ๑๓๑,๑๐๐               
 
 

 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
 

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม และ สาธารณสขุ 
    ๓.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิความเขม้แขง็แกชุ่มชนสรา้งความสามคัคีในชมุชน 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการวันสตรีสากล 
  

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลเกาะช้าง  
เพื่อจัดท าโครงการวันสตรีสากล 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๕๖ 
 

๓๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๒. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านปางห้า   หมูท่ี่  ๑ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๖ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๓. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านสันนา   หมู่ที ่ ๒ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๙ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม และ สาธารณสขุ 
    ๓.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิความเขม้แขง็แกชุ่มชนสรา้งความสามคัคีในชมุชน 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๔.  โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านสันบุญเรือง  หมู่ที่  ๓ 
เพื่อจัดท าโครงการรรณรงค์และการลด
ปริมาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๙ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๕. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านสันหลวง   หมู่ที่  ๔ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หนา้ ๑๕๙ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๖. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านป่าแดง   หมูท่ี่  ๕ 
เพื่อจัดท าโครงการโครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่น 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๗ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม และ สาธารณสขุ 
    ๓.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิความเขม้แขง็แกชุ่มชนสรา้งความสามคัคีในชมุชน 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๗.  โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านป่าซางงาม  หมู่ที่  ๖ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๖ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๘. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านม่วงค า   หมูท่ี่  ๗ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๗ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๙. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านเหมืองแดงนอ้ย   หมู่ที่  ๘ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๗ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม และ สาธารณสขุ 
    ๓.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิความเขม้แขง็แกชุ่มชนสรา้งความสามคัคีในชมุชน 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑๐.  โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านศรีป่าแดง  หมู่ที่  ๙ 
เพื่อจัดท าโครงการแปรรูปขยะ 
ในชุมชนจากเศษวัสดุรีไซเคิล 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๙ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๑๑. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านศรีชัยภูมิ   หมู่ที่  ๑๐ 
เพื่อจัดท าโครงการทานอาหารอย่าไร 
ให้ไกลโรค 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๘ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๑๒. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านป่าแดงหลวง   หมู่ที่  ๑๑ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๘ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม และ สาธารณสขุ 
    ๓.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิความเขม้แขง็แกชุ่มชนสรา้งความสามคัคีในชมุชน 

        

                    (๑) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑๓.  โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านร้อง  หมู่ท่ี  ๑๒ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และ 
บูรณาการขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๕๘ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๑๔. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ 
มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านสันหลวงใต้   หมู่ที่  ๑๓ 
เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปรมิาณขยะในชุมชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๖๐ 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

รวม    ๑๔  รายการ ๔๗๒,๐๐๐               
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
  

๓. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคน  สงัคม และ สาธารณสขุ 
    ๓.๒  กลยทุธ์  การปอ้งกันรกัษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิ/แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

        

                    (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอแม่สาย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่สาย 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๔๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๔,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

รวม    ๑  รายการ ๓๔,๐๐๐               
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
 

๔. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 
    ๔.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิการพัฒนาตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

        

                    (๑) แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๖๒ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด  
 

           

รวม    ๑  รายการ ๒๐,๐๐๐               
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๕. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการเมือง  การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี 
    ๕.๑  กลยทุธ์  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 

        

                    (๑) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา 
เพื่อจัดท าโครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัตกิาร
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๑๑๘ 
 

๕๐,๐๐๐ 50,000 ส านักปลัด 
 

 

           

๒. โครงการจัดกจิกรรมพิธีวันคล้าย 
วันสวรรคต  พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกจิกรรมพธิ ี
วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๑๘ 
 

๕,๐๐๐ 5,000             

๓. โครงการจัดกจิกรรมพิธีเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีในวนัคล้ายวันพระราช 
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกจิกรรมพธิี
เทิดพระเกียรติและถวายสดดุีในวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครนิ
ทราบรมราชชนนี  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  
๒๕๖๕ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๑๙ 
 

๓,๐๐๐ 3,000             

 

แบบ ผด. ๐๒ 

แบบ ผด. ๐๒ 



จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
 

๕. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการเมือง  การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี 
    ๕.๑  กลยทุธ์  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 

        

                    (๑) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๔.  โครงการพธิีวันปิยมหาราช อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการพิธีวันปิยมหาราช 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๑๙ 
 

๓,๐๐๐ 3,000 ส านักปลัด 
 

 

           

๕. โครงการจัดกจิกรรมพิธีวันคล้าย 
วันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกจิกรรมพธิีวัน
คล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๑๙ 
 

๕,๐๐๐ 5,000             

๖. โครงการกิจกรรมพิธีวันจกัรี ๖ เม.ย. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการกิจกรรมพธิ ี
วันจักร ี ๖  เม.ย. 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๒๐ 
 

๓,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๗. โครงการจัดกจิกรรมการประกอบพธิี 
วันฉัตรมงคล 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกจิกรรมการ
ประกอบพธิีวันฉตัรมงคล 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๒๐ 
 

๕,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

 

 
แบบ ผด. ๐๒ 



จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๕. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการเมือง  การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี 
    ๕.๑  กลยทุธ์  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 

        

                    (๑) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๘.  โครงการจัดกจิกรรมการประกอบพธิี 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทดิาพัชรสุธาพิมล 
ลักษณ พระบรมราชินี 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกจิกรรมการ
ประกอบพธิีเฉลมิพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทดิาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๒๐ 
 

๕,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๙. โครงการพธิีทานหาแม่ฟา้หลวง 
เนื่องในวันคล้ายวนัสวรรคตสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 ณ   ไร่แม่ฟา้หลวง 
 

อุดหนุนส านักงานเทศบาลต าบลแมส่าย 
เพื่อจัดท าโครงการพิธีทานหาแม่ฟา้หลวง 
เนื่องในวันคล้ายวนัสวรรคตสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ณ  ไร่แม่ฟ้าหลวง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๑๒๑ 
 

๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๑๐. โครงการจัดกจิกรรมการประกอบพธิี 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา  พระบาทสมเดจ็พระปรเมน 
ทรรามาธิบดี ศรีสนิทร มหาวชิราลง
กรณ์  พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกิจกรรมการประกอบ
พิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ์  พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ตามข้อบัญญัติ  หน้า  ๑๒๑ 

๑๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 

************************** 
 

 

๕. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการเมือง  การบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี 
    ๕.๑  กลยทุธ์  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 

        

                    (๑) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑๑.  โครงการกิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการกิจกรรมพธิีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า   ๑๒๑ 
 

๕,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 
 

 
           

๑๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ 
พระนเรศวรมหาราช  

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า   ๑๒๒ 
 

๕,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๑๓. โครงการแก้ไขปัญหาผูป้ระสบภัยและ
การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
อ าเภอแม่สาย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาผูป้ระสบ 
ภัย และการชว่ยเหลือประชาชนในพื้นที่
อ าเภอแม่สาย 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า   ๑๒๒ 
 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

รวม  ๑๓  รายการ ๑๒๒,๐๐๐               

 
 

 
แบบ ผด. ๐๒ 



จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
************************** 

 
 

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๑  กลยทุธ์  การสง่เสรมิอนรุกัษส์บืสานภมูปิญัญาท้องถิน่ 

        

                    (๑) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑.  โครงการกิจกรรมพพิธีรดน้ าด าหวัพอ่
ขุนเม็งรายมหาราช 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการจัดกจิกรรมพธิ ี
รดน้ าด าหวัพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๕๖ 
 

๕,๐๐๐ 5,000 กอง 
การศึกษาฯ 

 

 
           

๒. โครงการเผยแพรก่ารด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา  เกี่ยวกบัการ
ประชาสัมพันธ์  สง่เสริม  สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญาท้องถิ่น  การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  สินค้าชมุชน
และการส่งเสริมกจิกรรมประเพณีของ
อ าเภอแม่สายใหแ้พร่หลายในงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
เพื่อจัดท าโครงการเผยแพรก่ารด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา  เกี่ยวกบัการประชา 
สัมพันธ ์ ส่งเสรมิ  สนับสนุนศลิปะวฒัน 
ธรรม  ภูมิปญัาท้องถิ่น  การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  สินคา้ชุมชนและการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณขีองอ าเภอแม่สายให้
แพร่หลายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช- 
ตามข้อบัญญัติ  หน้า  ๒๕๖ 
 

๓๐,๐๐๐ 30,000             

๓. กิจกรรมประเพณนีมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง 
 

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
เพื่อจัดท ากิจกรรมประเพณีนมัสการ 
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๕๖ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 20,000             

 

 



 
                                                                                                จ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่  กจิกรรมและงบประมาณ 
                                                                            แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                                                         องคก์ารบริหารสว่นต าบลเกาะช้าง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
                                                                                                                ************************** 
 

 

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๑  กลยทุธ ์ การสง่เสรมิอนรุกัษส์บืสานภมูปิญัญาท้องถิน่ 

        

   

                    (๑) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๔.  โครงการอนรุักษว์ฒันธรรม 
ประเพณีไทยลื้อ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านสันบุญเรือง   หมู่ที่ ๓ 
เพื่อจัดท าโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ไทยลื้อ   
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๗ 
 

๕๐,๐๐๐ 50,000  กอง
การศึกษาฯ 

 

 
           

๕. โครงการส่งเสริมการอนุรกัษ ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนชมรมผู้สงูอายุต าบล
เกาะช้าง  เพื่อจดัท าโครงการ
ส่งเสรมิ 
การอนรุักษ์ภูมปิญัญาท้องถิ่น 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๕๗ 
 

๕,๐๐๐ ยังไม่
ด าเนินการ 

            

รวม   ๕  รายการ ๑๑๐,๐๐๐               

 
 
  

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสง่เสรมิสนบัสนุนการศกึษา 

        

                    (๑) แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑. 
 

โครงการฝึกอบรมทักษะความรูก้ารเล่น 
ดนตรีพื้นเมอืงล้านนาและดนตรีสากล   
(วงค์ดุริยางค์)  

อุดหนุนโรงเรียนบา้นปางห้า 
เพื่อด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทักษะความรูก้ารเล่นดนตรีพื้นเมือง
ล้านนาและดนตรสีากล  (วงค์ดุริยางค์)  
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๔๖ 
 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
           

๒. โครงการเกษตรพอเพียง 
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันนา 
เพื่อด าเนินการตามโครงการเกษตร 
พอเพียง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๔๖ 
 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๓. โครงการพัฒนาทักษะความรู ้
ด้านคอมพิวเตอรส์ าหรับเด็ก 
 เยาวชน  และประชาชน   
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันบุญเรือง 
เพื่อด าเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะ
ความรูด้้านคอมพวิเตอร์ส าหรับเดก็ 
เยาวชนและประชาชน 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๔๗ 
 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๔. โครงการเรียนรูว้ิถพีอเพียง  อุดหนุนโรงเรียนบา้นสันหลวง 
เพื่อด าเนินการตามโครงการเรียนรู ้
วิถีพอเพียง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๔๗ 
 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสง่เสรมิสนับสนุนการศกึษา 

        

                    (๑) แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๕.  โครงการสื่อออนไลน์สร้างสรรค ์
การบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน 
ด้วย  Google  App      

อุดหนุนโรงเรียนบา้นป่าแดง 
เพื่อด าเนินการตามโครงการสื่อออนไลน์
สร้างสรรคก์ารบรหิารจัดการเอกสาร
ร่วมกันด้วย  Google  App     
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๔๗ 
 

๔๓,๐๐๐   43,000 กอง
การศึกษาฯ 

 

 
           

๖. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
ในสถานศึกษา 
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นม่วงค า 
เพื่อด าเนินการตามโครงการเสริมสรา้ง 
คุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๔๗ 
 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

            

๗. โครงการส่งเสริมทกัษะชีวิต   
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นเหมอืงแดงน้อย 
เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิต 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๔๗ 
 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

๘. โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะวิชาชีพ 
ส าหรับเด็กและเยาวชนบ้านศรีป่าแดง   
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นศรีป่าแดง 
เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพส าหรับเด็กและเยาวชน 
บ้านศรีป่าแดง 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า ๒๔๘ 

๔๓,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

             

แบบ ผด. ๐๒ 



 
จ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชียงราย 
**************************  

๖. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี
    ๖.๒  กลยทุธ์  การพัฒนาสง่เสรมิสนบัสนุนการศกึษา 

        

                    (๑) แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ใชไ้ป 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๙.  โครงการส่งเสริมศกัยภาพทางวิชาการ  
ในศตวรรษที่ ๒๑  Thailand  ๔.๐  

อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการ ในศตวรรษที ่๒๑  
Thailand  ๔.๐ 
- ตามข้อบญัญตัิ  หน้า  ๒๔๘ 
 
 

๔๐,๐๐๐   ยังไม่
ด าเนินการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
           

รวม   ๙    รายการ ๓๘๔,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 


